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CYFLWYNO SYSTEMAU 
FFOTOFOLTAIDD TAI TARIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Astudiaeth achos a baratowyd ar gyfer Hwb Carbon Zero Cymru 

 

HWB CARBON ZERO CYMRU 

Datblygwyd yr astudiaeth achos hon fel rhan o 
Hwb Carbon Zero Cymru, menter 
gydweithredol sy’n cael ei chydlynu gan 
Gymdeithas Tai ClwydAlyn a’i hariannu gan 
Lywodraeth Cymru. Mae'r Hwb yn dwyn 
ynghyd ddarparwyr tai ac arbenigwyr o bob 
rhan o’r wlad i gyflymu gwaith dysgu, i brofi 
arloesedd, ac i gynnig atebion ymarferol, 
carbon isel a fforddiadwy ym maes tai. 

 Mae profiad Tai Tarian o gyflwyno systemau 
ffotofoltaidd solar yn dangos sut gellir trosi uchelgais 
yn ymarfer. Mae’n dangos sut gall sefydliad symud 
oddi wrth raglenni cymharol fach i ddarpariaeth 
strwythuredig ar raddfa fawr, gan barhau i ddysgu, 
addasu a gwella. Yr un mor bwysig hefyd yw’r ffaith ei 
fod yn pwysleisio bod ôl-osod ar raddfa fawr nid yn 
unig yn her dechnegol neu weithredol, ond ei bod yn 
her sy’n dibynnu ar bobl, ymddiriedaeth a pherthynas 
hirdymor â thrigolion. 
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CYD-DESTUN A THROSOLWG O’R 

PROSIECT 

Tai Cynaliadwy: “Byddwn ni’n darparu tai cynnes ac 
ynni effeithlon i’n cwsmeriaid gyda’r nod o gynnal 
tenantiaethau llwyddiannus a chartrefi y gall 
tenantiaid fod yn falch ohonynt.” 
Drwy gydol y rhaglen, aeth Tai Tarian ati’n fwriadol i 
fframio’r gwaith hwn fel cartrefi yn hytrach nag 
asedau, gan gydnabod bod pob ymyrraeth yn 
effeithio’n uniongyrchol ar fywyd bob dydd, cysur a 
diogelwch ariannol tenantiaid. Siapiodd y pwyslais 
hwn ddyluniad a chyflwyniad y rhaglen. 
Yn y cyd-destun hwn, mae systemau ffotofoltaidd 
solar yn cynnig ffordd glir a chadarn o gyflawni 
newid. Mae’n galluogi cartrefi i gynhyrchu ynni glân, 
i leihau dibyniaeth ar y grid ac i leihau biliau ynni, 
gan gefnogi nodau datgarboneiddio ehangach.  
Dros gyfnod o 12 mis, gosododd Tai Tarian 1,639 o 
systemau ffotofoltaidd solar ar draws ei stoc dai, a 
ariannwyd drwy’r Rhaglen Ôl-osod er mwyn 
Optimeiddio (ORP). 
Roedd hyn yn gynnydd sylweddol o gymharu 
â rhaglenni blaenorol. Fodd bynnag, nid nifer 
y gosodiadau yn unig sy’n gwneud y prosiect 

hwn yn arwyddocaol, ond sut cyflawnwyd y raddfa 
hon – gyda gwaith cynllunio strwythuredig, modelau 
cyflawni hyblyg, a phwyslais cryf ar ymgysylltu â 
thenantiaid. 
Mae’r gwaith hwn o gynyddu’r raddfa yn adeiladu ar 
gamau gwaith blaenorol ar draws y portffolio. Roedd 
prosiectau cychwynnol ORP yn treialu systemau 
ffotofoltaidd solar ochr yn ochr â storio batris mewn 
nifer llai o dai, a helpodd i ddangos lleihad clir yn 
nibyniaeth tenantiaid ar drydan grid gan ddarparu 
gwybodaeth gynnar am berfformiad y system ar 
waith.  
Ar yr un pryd, cyflawnwyd gosodiadau ychwanegol 
drwy raglenni cyfochrog, gan gynnwys rhoi pympiau 
gwres i gartrefi a datblygiadau tai newydd, gan olygu 
bod lefel gyffredinol cyflwyno solar ar draws y 
sefydliad yn uwch fyth.   
Mewn rhai achosion, daeth systemau ffotofoltaidd 
solar yn rhan o drawsnewidiad ehangach tuag at 
gartrefi carbon isel sy’n barod am y dyfodol, wedi’u 
hategu’n aml gan welliannau ehangach drwy raglenni 
fel Green Voids, lle caiff gwaith diweddaru 
gwneuthuriad, awyru a systemau adnewyddadwy eu 
cyflwyno gyda’i gilydd.   
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O’R PEILOT I’R PROSIECT: ADEILADU MODEL CYFLWYNO 

Caffael hyblyg fel galluogwr 

Dangosodd rhaglenni cynnar y gallai fframweithiau anhyblyg rwystro’r gwaith o gyflawni. Mewn ymateb i 
hyn, cyflwynodd Tai Tarian gytundeb fframwaith hyblyg a hirdymor a oedd yn caniatáu ar gyfer: 

• Gwahanol fodelau cyflwyno (cyflenwi, dylunio a gosod / dylunio a gosod yn unig) 

• Caffael paneli solar yn uniongyrchol pan fyddai cyllid yn caniatáu 

• Y gallu i gynyddu graddfa’n gyflym wrth i gyfleoedd godi 

Daeth yr hyblygrwydd hwn yn hanfodol wrth ehangu’n gyflym. 

Llwyddo i gyflwyno ar raddfa 

Gyda’r systemau hyn ar waith, roedd modd i Tai Tarian gynyddu cyfraddau cyflwyno yn sylweddol, gan 
gyrraedd hyd at 70 gosodiad yr wythnos ar yr uchafbwynt. 
Unwaith roedd yr eiddo wedi’i baratoi, roedd y cam gosod yn gymharol gyflym, fel arfer yn cael ei gwblhau 
mewn diwrnod gwaith, gan greu rhythm cyflwyno a alluogodd y lefel hon o allbwn. Mae’r lefel hon o 
allbwn yn adlewyrchu nid yn unig gwaith cynllunio a chaffael, ond hefyd hyder yn y model cyflwyno, a 
gafodd ei ddatblygu drwy brofiad a’i gryfhau drwy ddysgu parhaus. 

Llwybrau Ynni Targed a’r Gronfa Plotiau 

Un arloesedd allweddol oedd yn sail i’r cam cyflwyno 
oedd y defnydd o Lwybrau Ynni Targed (TEPs) wedi’u 
cyfuno â “chronfa plotiau” o eiddo addas. 

• Aseswyd pob cartref i bennu: 

• Pa welliannau oedd yn briodol 

• Pryd y dylid eu cyflawni 

• Hysbysodd yr asesiadau hyn biblinell o eiddo oedd yn 

barod i fynd, gan sicrhau: 

• Llif cyson o waith 

• Llai o amser segur rhwng gosodiadau 

• Y gallu i amnewid eiddo pan oedd angen 

Roedd angen gwaith rheoli cyson i gynnal y biblinell hon. 
Wrth i’r cyflwyno gyflymu, yn aml roedd yr un timau yn 
gyfrifol am arolygu cartrefi newydd a gosod systemau, 
gan olygu bod angen cydbwysedd parhaus rhwng 
bwydo’r gronfa plotiau a chynnal y cyfraddau gosod. 

Daeth y tensiwn gweithredol hwn yn rhan allweddol o’r gwaith o gyflwyno ar raddfa. 
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CYFLWYNO MEWN CARTREFI PRESWYL: RHOI’R TENANT YN GYNTAF 

Meithrin ymddiriedaeth drwy ymgysylltu’n gynnar 

Un nodwedd ddiffiniol i’r rhaglen oedd y defnydd o 
ymgysylltu wyneb yn wyneb ar y cam cynharaf. 
Yn ystod ymweliadau cyn-gosod, roedd y tenantiaid 
yn cwrdd â’r: 

• Aseswyr ôl-osod 

• Arolygwyr trydanol 

• Swyddogion cyswllt tenantiaid 

Roedd llawer o’r staff hyn yn nabod yr ardal a’r stoc 
dai leol yn dda iawn, gan alluogi sgyrsiau mwy 
ymatebol a phenderfyniadau mwy ymarferol. 
Helpodd hyn i deilwra gosodiadau i gartrefi unigol, 
gan gynnal cysondeb ar draws y rhaglen. 
Roedd y dull hwn yn golygu bod modd ateb 
cwestiynau technegol, ymarferol a phersonol mewn 
un rhyngweithiad. Roedd hefyd yn rhoi cyfle i 
denantiaid ddylanwadu ar benderfyniadau, fel 
lleoliad yr offer yn y cartref. 
Drwy gyfuno asesiad technegol gydag ymgysylltiad 
ystyrlon, llwyddodd y rhaglen i leihau ansicrwydd a 
helpu tenantiaid i deimlo’n rhan o’r broses yn 
hytrach na bod y broses yn digwydd iddynt. 

Cefnogi dealltwriaeth 

Dangosodd y rhaglen hon fod ymgysylltu yn fwy na 
rhannu gwybodaeth, a bod angen cefnogi 
dealltwriaeth mewn ffyrdd sy’n gweithio i wahanol 
gartrefi. 
Er mwyn cyflawni hyn, defnyddiodd Tai Tarian 
gymysgedd o ddulliau: 

• Pecynnau gwybodaeth a chanllawiau 

ysgrifenedig 

• Fideos yn esbonio systemau ffotofoltaidd 

solar 

• Straeon go iawn gan denantiaid a oedd 

eisoes wedi cael gosodiadau 

Roedd cyfathrebu rhwng cyfoedion yn arbennig o 
effeithiol. Roedd cael clywed gan drigolion eraill yn 
helpu i feithrin ymddiriedaeth, i fynd i’r afael â 
phryderon, ac i wneud y dechnoleg yn fwy 
perthnasol. 
Atgyfnerthodd profiad o brosiectau blaenorol hyn. 
Mewn gosodiadau cynnar, datblygodd tenantiaid a 
oedd yn gallu gweld eu cynhyrchiant ynni a’u 
harbedion mewn amser go iawn fwy o hyder yn y 
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dechnoleg a dealltwriaeth fwy clir o’i manteision. 

Dysgu gan denantiaid a lleihau lefelau gwrthod 

Nodwyd tenantiaid yn gwrthod fel her allweddol, yn 
enwedig lle gallai pryderon ledaenu’n gyflym trwy 
gymunedau. 
Pan fyddai tenantiaid yn gwrthod, gallent 
ddylanwadu ar gartrefi cyfagos drwy sgyrsiau, gan 
danseilio hyder yn y rhaglen ac effeithio ar 
gyfraddau cyflwyno. 
Yn lle trin gwrthod fel cyfyngiad sefydlog, 
mabwysiadodd Tai Tarian ddull oedd yn cael ei 
arwain gan ddysgu, gan ganolbwyntio ar y canlynol: 

• Deall y rhesymau dros wrthod 

• Casglu adborth gan denantiaid 

• Addasu strategaethau ymgysylltu yn unol â 

hynny 

Arweiniodd hyn at leihau’r cyfraddau gwrthod i 
26.9%, gan ddangos y gall ymgysylltiad 
ddylanwadu’n sylweddol ar ganlyniadau.  
Cododd llawer o’r gwelliannau hyn yn ystod y 
broses o gyflwyno, gyda datrysiadau’n cael eu 
datblygu a’u mireinio wrth i’r rhaglen ddatblygu. 

Ymgysylltu fel proses barhaus 

Un wers allweddol o’r rhaglen yw nad yw 
ymgysylltiad yn dod i ben pan fydd y gosodiad 
wedi’i gwblhau. 
Mae anghenion trigolion yn esblygu dros amser, yn 
enwedig wrth iddyn nhw ddechrau ymgysylltu â 
thechnolegau a systemau ynni newydd. Tynnodd y 
rhaglen hon sylw at bwysigrwydd: 

• Darparu cefnogaeth barhaus 

• Cynnig sawl ffordd o gael mynediad at 

wybodaeth 

• Caniatáu i drigolion ailedrych ar ganllawiau 

pan oedd angen 

Mae’r dull mwy hirdymor hwn wedi’i adlewyrchu 
mewn gwaith dilynol, gan gynnwys cyflwyno 
systemau monitro amgylcheddol ar draws cartrefi 
sydd â systemau ffotofoltaidd. Mae’r systemau hyn 
yn darparu gwybodaeth am dymheredd, lleithder a 
pherfformiad cyffredinol, gan helpu Tai Tarian i 
ddeall cartrefi’n well wrth iddynt gael eu defnyddio 
a nodi lle gallai fod angen cymorth pellach.  

 

 

Nodi gwahanol lefelau o ymgysylltu 

Gwelodd Tai Tarian hefyd fod tenantiaid yn 
ymgysylltu â systemau ynni mewn gwahanol ffyrdd. 
Mae rhai trigolion eisiau gwybodaeth fanwl am 
berfformiad a defnydd o ynni, tra bod yn well gan 
eraill systemau sy’n gweithredu yn y cefndir heb 
fawr ddim rhyngweithio.  

• Mae cydnabod yr amrywiaeth hon yn 

hanfodol. Mae’n golygu bod angen: 

• Dulliau cyfathrebu hyblyg 

• Fformatau amrywiol ar gyfer gwybodaeth 

 

• Osgoi atebion un maint i bawb 

Fframio manteision mewn termau sy’n bwysig 

Un peth pwysig arall a ddysgwyd oedd yr angen i 

fframio systemau ffotofoltaidd solar mewn ffyrdd 

sy’n berthnasol i fywydau’r tenantiaid. 

Er bod lleihau carbon yn parhau i fod yn bwysig, 

roedd y gwaith ymgysylltu’n canolbwyntio’n 

gynyddol ar y canlynol: 

• Biliau ynni is 

• Amddiffyniad rhag costau uwch 

• Diogelwch ynni a gwytnwch yn y dyfodol 

Mae’r ail-fframio hwn yn cysylltu datgarboneiddio 

gyda phrofiad bob dydd, gan olygu ei fod yn fwy 

hygyrch a pherthnasol. 
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HERIAU A GWERSI A DDYSGWYD 

Drwy gyflwyno ar y raddfa hon, daeth nifer o 
heriau i’r amlwg, gan gynnwys: 

• Fframweithiau caffael anhyblyg yn cyfyngu 

ar hyblygrwydd 

• Effaith tenantiaid yn gwrthod ar y biblinell 

gyflwyno 

• Cynnal cronfa plotiau ddigonol 

• Cyfyngiadau grid ac oedi Gweithredwyr 

Rhwydwaith Dosbarthu 

• Cyfyngiadau ffisegol fel cyflwr y to neu 

gysgodi 

Ymdriniwyd â’r heriau hyn drwy ddull hyblyg oedd 
yn cael ei arwain gan ddysgu, gan gynnwys: 

• Datblygu fframweithiau mwy hyblyg 

• Cryfhau gwaith ymgysylltu â thenantiaid 

• Defnyddio’r gronfa plotiau i gynnal llif 

• Meithrin perthnasau gyda gweithredwyr 

rhwydwaith 

• Nodi problemau yn gynnar drwy 

ymweliadau safle cydlynol 

Siapiwyd llawer o’r atebion hyn drwy brofiad 
ymarferol, gan atgyfnerthu pwysigrwydd ‘dysgu 
drwy wneud’ wrth gyflwyno ôl-osodiadau ar 
raddfa. 

 

GWERSI ALLWEDDOL 

• Mae angen strwythur i ôl-osod ar raddfa – 

mae cynllunio, piblinellau a chydlynu yn 

hanfodol 

• Mae hyblygrwydd yn cefnogi gwaith 

cyflwyno – mae’n rhaid i fodelau caffael 

addasu i amodau sy’n newid 

• Mae ymgysylltu â thenantiaid yn hanfodol – 

mae ymddiriedaeth a dealltwriaeth yn 

effeithio’n uniongyrchol ar ganlyniadau 

• Mae cyflwyno’n berthynol – mae cymorth 

parhaus yr un bwysig â’r gosod 

• Mae’n rhaid i ddysgu fod yn barhaus – dylai 

pob cam lywio’r cam nesaf 

• Mae fframio’n bwysig – mae diogelwch ynni 

a fforddiadwyedd yn teimlo’n hynod 

berthnasol i drigolion 

YMGYSYLLTU Â’R GYMUNED A 

NORMALEIDDIO TECHNEGAU 

ADNEWYDDADWY 

Mae dull Tai Tarian hefyd yn mynd y tu hwnt i 
gartrefi unigol. 
Drwy fentrau budd cymunedol, mae systemau 
ffotofoltaidd solar yn cael eu gosod ar: 

• Ysgolion 

• Adeiladau cymunedol 

• Sefydliadau lleol 

Mae hyn yn cefnogi nid yn unig cynhyrchiant ynni, 
ond yn normaleiddio technolegau adnewyddadwy 
mewn cymunedau, gan helpu i feithrin 
ymddiriedaeth ac ymgyfarwyddo. 
Drwy gysylltu ymyriadau ôl-osod unigol â 
manteision amlwg i’r gymuned, mae’r rhaglen yn 
cyfrannu at newid diwylliannol ehangach, nid dim 
ond darpariaeth dechnegol. 

 

CYSONDEB STRATEGAETH A PHOLISI 

Mae’r rhaglen hon yn cyd-fynd â fframweithiau 
allweddol Llywodraeth Cymru, gan gynnwys: 
• Rhaglen Ôl-osod er mwyn Optimeiddio 

(Llywodraeth Cymru) 

• Safon Ansawdd Tai Cymru 

• Strategaeth Tai Sero Net Cymru 
 

https://www.llyw.cymru/y-rhaglen-ol-osod-er-mwyn-optimeiddio
https://www.llyw.cymru/y-rhaglen-ol-osod-er-mwyn-optimeiddio
https://www.llyw.cymru/safon-ansawdd-tai-cymru-trosolwg

